



**Projekt „Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne”**

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

**MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Wyzwolenia 7, 38 700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 461 18 68;  
461 37 74; 461 37 75; 493 02 97  
fax 13 461 18 68, wew. 16

**BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2014**

Beneficjent: **Gmina Ustrzyki Dolne/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ustrzykach Dolnych**

Tytuł projektu systemowego: **Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne**

Numer projektu systemowego: **POKL.07.01.01-18-037/08**

Numer umowy ramowej: **UDA-POKL.07.01.01-18-037/08-08**

**I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:**

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2014			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	% realizacji
Zadanie <b>Aktywna integracja</b>	133725,00	115373,24	86,28	950684,75	851914,21	89,61
Zadanie <b>Praca socjalna</b>	92368,00	91629,19	99,20	573828,02	526878,59	91,82
Zadanie <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	36605,10	36605,10	100,00	245490,00	229936,10	93,66
Zadanie <b>Działania o charakterze środowiskowym</b>	18353,00	16353,00	89,10	59143,00	57170,36	96,66
Zadanie <b>Zarządzanie projektem</b>	49883,90	48039,13	96,30	340932,79	306894,93	90,02
Zadanie <b>Promocja projektu</b>	0,00	0,00	0,00	12796,58	12796,58	100,00
Koszty pośrednie	17685,00	15448,47	87,35	152753,28	140946,57	92,27
<i>Łącznie:</i>	348620,00	323448,13	92,78	2335628,42	2126537,34	91,05

	<i>Wydatki na rok 2014</i>		<i>Wydatki kumulatywnie</i>	
	<i>Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu</i>	<i>Wydatki zatwierdzone przez IP/IPH</i>	<i>Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie</i>	<i>Wydatki zatwierdzone przez IP/IPH kumulatywnie</i>
<i>Dofinansowanie (PLN)</i>	312.014,90	286.843,03	2.090.138,42	1.896.601,24
<i>Dofinansowanie (%)</i>	89,50	88,72	89,49	<b>89,19</b>
<i>Wkład własny (PLN)</i>	36.605,10	36.605,10	245.490,00	229.936,10
<i>Wkład własny (%)</i>	10,50	11,28	10,51	<b>10,81</b>

## II. BILANS POSTĘPU RZECZOWEGO

Wypełniając poniższe tabele należy stosować instrukcje zawarte w Zasadach sprawozdawczości PO KL. Tabele należy wypełnić na podstawie danych zawartych w dotychczas zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-013 wnioskach o płatność

*M* – *Mezycyżni*, *K* – *Kobiety*

*Mr* – *wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym bilansem (wg stanu na koniec tego okresu)*

*Mp* – *wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu (kumulatywnie)*

**Tabela 1. Przepływ uczestników projektu**

Okres	Liczba osób, które:																	
	Rozpoczęły udział w projekcie			Powrócili do projektu						Zakończyły udział w projekcie			Przerwały udział w projekcie			Kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego		
	Po zakończonym udziale w projekcie			Po przerwanym udziale w projekcie			Ogółem			Ogółem			Ogółem			Ogółem		
	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rok 2014	23	9	32	0	0	0	0	0	0	17	9	26	7	1	8	3	0	3
Osiągnięta wartość kumulatywnie	159	53	212	0	0	0	0	0	0	141	50	191	15	3	18	3	0	3
Komentarz	W 2014 – zakończył udział w projekcie 1UP, który rozpoczął w 2012 w związku z tym kol. 13 i 16 i 19 nie sumują się. Kontynuują 3 osoby które rozpoczęły udział w projekcie w latach 2012 i 2013																	

Tabela 2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie

Lp.	Status osoby na rynku pracy	Rok 2014			Osiągnięta wartość Kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Bezrobotni</b>	17	8	25	131	44	175
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	10	5	15	94	19	113
2	<b>Osoby nieaktywne zawodowo</b>	3	1	4	15	6	21
	w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0	0	1	1
3	<b>Zatrudnieni</b>	3	0	3	13	3	16
	w tym rolnicy	2	0	2	11	2	13
	w tym samozatrudnieni	0	0	0	0	1	1
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	1	0	1	1	0	1
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0	0	0	0
	w tym pracownicy w gorszym położeniu	0	0	0	0	0	0
4	<b>Ogółem</b>	23	9	32	159	53	212
	w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	0	0	0	0	0	0
	w tym migranci	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0	2	1	3
	w tym osoby z terenów wiejskich	14	6	20	100	33	133
<b>Komentarz</b>							

**Tabela 3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata**

Lp.	Wykształcenia	Rok 2014			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Osoby młode (15 – 24 lata)	5	4	9	34	22	56
2	Osoby w wieku starszym (55 – 64 lata)	0	0	0	1	1	2
3	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	0	0	0	0	0	0
<b>Komentarz</b>							

**Tabela 4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie**

L.p.	Wykształcenia	Rok 2014			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	5	3	8	44	15	59
2	Ponadgimnazjalne	17	6	23	110	37	147
3	Pomaturalne	0	0	0	3	0	3
4	Wyższe	1	0	1	2	1	3
<b>Komentarz</b>							

Tabela 5. Wskaźniki

lp	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Rok 2014			Osiągnięta wartość kumulatywnie			Stopień realizacji wskaźnika
			K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/3)*100
1.	Liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji	199	17	9	26	141	50	191	95,98 %
	- w tym liczba osób z terenów wiejskich	106	11	7	18	90	31	121	114,15%
2.	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi	208	23	9	32	159	53	212	86,54 %
3.	Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje	Nie dotyczy	0	0	0	0	0	0	Nie dotyczy
4.	realizacja osobogodzin zajęć aktywizacji edukacyjnej	5255	0	0	0	4348	907	5255	100 %
	realizacja aktywizacji zdrowotnej	4	0	0	0	3	1	4	100%
	realizacja osobogodzin zajęć aktywizacji społecznej	500	0	0	0	440	60	500	100 %
	realizacja doradztwa zawodowego	198	20	8	28	148	46	194	97,98 %
	ukazanie się artykułów w gazecie regionalnej	2	0	0	0	0	0	2	100 %
	wzrost motywacji i aspiracji zawodowych	79,43 %	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	79,43%	100 %
	zadowolenie z udziału w projekcie	95,19 %	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00 %	Nie dotyczy	Nie dotyczy	95,19 %	100 %
	realizacja zajęć aktywizacji edukacyjnej	164	16	8	24	117	37	154	93,90 %

realizacja zajęć aktywizacji społecznej- trening kompetencji społecznych	172	20	9	29	126	43	169	98,26 %
Zrealizowanie zajęć aktywizacji zdrowotnej – badania profilaktyczne	165	16	8	24	117	41	158	95,76 %
Poprawa sytuacji na rynku pracy	80,11%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0 %	Nie dotyczy	Nie dotyczy	80,11%	100 %
Zrealizowanie zajęć aktywizacji zawodowej – praca/ praktyka/staż	4	2	0	2	2	0	2	40,00%
Ukończenie zajęć w ramach uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym , gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym	2	0	1	1	0	1	1	25,00%
Komentarz								

**Data sporządzenia: 19.02.2015 r.**

**KIEROWNIK**

mgr Grażyna Lechowicz